

LAPORAN BULANAN

PT. MAJU BERSAMA INDONESIA

Periode: Januari · Maret 2025

Divisi: Teknologi Informasi

Jakarta, 1 April 2025

Disusun oleh: Tim IT

1. Ringkasan Eksekutif

Pada kuartal pertama tahun 2025, divisi IT telah menyelesaikan beberapa proyek strategis yang mendukung transformasi digital perusahaan. Total 15 proyek telah diselesaikan dengan tingkat keberhasilan 93%. Anggaran yang digunakan sebesar Rp 2.450.000.000 dari total alokasi Rp 3.000.000.000 (81.7%).

Pencapaian utama meliputi migrasi sistem ERP ke cloud, implementasi sistem keamanan baru, dan peluncuran aplikasi mobile untuk karyawan.

2. Proyek yang Diselesaikan

2.1 Migrasi ERP ke Cloud

Status: Selesai (100%)

Anggaran: Rp 800.000.000

Tim: 8 orang

2.2 Sistem Keamanan Siber

Status: Selesai (100%)

Anggaran: Rp 450.000.000

Tim: 5 orang

2.3 Aplikasi Mobile Karyawan

Status: Selesai (100%)

Anggaran: Rp 350.000.000

Tim: 6 orang

3. Kendala dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi selama kuartal ini:

- a) Keterlambatan pengiriman server dari vendor (2 minggu)
Solusi: Menggunakan cloud sementara selama masa tunggu
- b) Turnover karyawan di tim development (2 orang resign)
Solusi: Rekrutmen cepat + knowledge transfer intensif
- c) Perubahan regulasi OJK terkait data privacy
Solusi: Audit keamanan tambahan + update kebijakan

4. Rencana Kuartal Berikutnya

Prioritas Q2 2025:

1. Implementasi AI chatbot untuk customer service
2. Upgrade infrastruktur jaringan kantor cabang
3. Pelatihan keamanan siber untuk seluruh karyawan
4. Integrasi sistem pembayaran digital
5. Audit ISO 27001

Estimasi anggaran: Rp 1.500.000.000

Target penyelesaian: Juni 2025